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Изобретение относится к гидротех-
ническому строительству, в частности

к возведению сооружений энергетичес-
ких гидроузлов с высокой бетонной
плотиной, сооружаемых на многоводных

реках с большой внутригодовой нерав-
номерностью стока.

Цель изобретения - дальнейшее уп-
рощение производства работ, ускоре-
ние строительства и снижение его

стоимости,

На фиг. ! показан вид русловой
части плотины энергетического гидро-

узла со стороны верхнего бьефа; на
Фиг, 2 - водослив с широким порогом
на втором этапе возведения плотины,

поперечный разрез; на фиг. 3 - водо-
слив, надстроенный массивом с донны-

ми и глубинными отверстиями на треть-
ем этапе позведения плотины, попереч-
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(57) Изобретение относится к гидро-
техническому стрсительству, Цель
изобретения - упрощение производства
работ, усхорение строительства и

снижение его стоимости. При возеср
нии гидроузла с бетонной плотиной
водослив с широким порогом устраивают

но участке плотины, возводимом в ко*-

ловане второй очереди, После пропу!
ка паводка надстраивают водослив бе-
тонным мессивом, содержащим донные и

глубинные отверстия, Это обсспечивает
возможность вести в котловане пергой
очереди после его осушения строитель-

но-монтажные рабогы непрерывно

зависино от гидрологического режиил

реки. 7 ил.

не-

„ный разрез; .на фиг. & и б - плотины

по глубинному и донному отверстилм
на четвертом этапе возведения соору-
женил, поперечные разрезн, соответ-

ственно; на фиг. 6 - разрез Л-А на
Фиг. 3; на фиг.7 - разрез 5-Б на
фиг. 3.

Способ осуществляют следующим об-

разом

С помощью известных приемов ограж-
дают перемычками часть русла реки,

пропуская ее расход через оставшуюся

часть живого сечения, и организует

котлован первой очереди, В нем возво-
дят станционную

режаюцим ростом ее верховой зоны, а
также раздельный устой 2, в котором
выполняют донные водоспуски 3, обору-
дованные затворами известных типов.

часть плотины 1 с опе-|
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Далее в меженный период производят ливают к еводу в эксплуатацию перво-

ие

суженной части русла, пропуская рас-
ходы реки через водоспуски 3, в кот-
ловане второй очереди возводят водо-
слив й с широким порогом до незатоп-
ляемой в межень отметки, Фундаментную
плиту 5, низовые бычки 6 с пазами 7
для чандорных заграждений и плиту о
крепления В сколы в нижнем бьефе.
Под водосливом & устраивают галереи 9.

Перечисленные работы производят
в течение двух межпаводковых сезонов

с затоплением котлована при пропуске

паводка .

После пропуска через водослие &
паводка и понижения уровня воды ®

верхнем бьефе с помощью водоспусков 3
над водосливом и плитой 5 под защи-
той шандорного заграждения 10, опус-
каемого в пазы 7, бетонируют массив
11 с верховыми бычками 12, в которых
устроены пазы 13. Внутри массива 11
устраивают донные отверстия 1& и вер- 25

‘ховые части глубинных отверстий 15,
имеюцие одинаковые поперечные сече-

ния. После возведения массива 11 из

галереи 9 устраивают цементационную
завесу 16 и дренаж основания 17. 0
В котловане первой очереди в течение
круглого года ведут работы по возве-
дению станционной плотины до отметок,
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агрегаты с водоприемника-

ми 29 в станционной плотине 1.
Возводят плотину по всей длине

непорного Фронта до незатопляемых от-

меток при пропуске наводка. Пропуск
очередного паводка производят через

глубинные отверстия 15, водоспуски
3, первоочередные агрегаты с водопри-
емниками 29 и при необходимости через
проран 28.

Далее, применяя те же приемы, до-
страивают плотину до проектных отме-

ток, выполняют работы по устройству
эксплуатационного водослива 22,
после этого закрывают водоспуски 3
и глубинные отверстия 15 и по мере

готовности вводят в эксплуатацию

агрегаты с водоприемниками 30.
Применение данного способа позво-

лит по сравнению с проектом не ме-

нес, чем на 1 год ускорить ввод в
эксплуатацию первоочередных агрегатов

ГЭС на промежуточном напоре и полу-
чить значительный экономический эф-
Фект за счет стоимости дополнитель-

но выработанной электроэнергии,

Формула изобретения

Способ возведения гидроузла с бе-
тонной плотиной, включающий поэтап-

незат припр‹ о
паводка, и приступают к строительно-
монтажным работам на здании ГЭС (не
показано), Очередной паводок пропус-
кают через отверстия 14 и 15, водо-
спуски 3, а также поверх массива 11
через проран 18. После пропуска павод-,)
ка перекрывают отверстия 1 и 15
с верховой стороны затворами 19, а с
низовой стороны шандорным аагражде-
нием 10. Выполняют низовую часть
глубинных отверстий 15, бетонируя
массивы трамплинов 20 и носок 21 экс-
плуатационного водослива 22. Внутри
носка 21 устраивают затворную камеру
23 и помещение для приводов 28, мон-
тируют рабочие сегментные затворы 25 50
и ремонтные затворы 26. Возводят сле-
дуючий ярус плотины 27 с доведением
его верховой части до пусковых отме-

ток с оставлением прорана 28. Произ-
водят заделку донных отверстий 14 5
В котловане первой очереди подготав-
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ное © йс
ным ограждением котлованов в русле

перемычками и поэтапный пропуск стро-

ительных расходов, при этом строи-

тельные расходы на первом эФапе про-
пускают через стесненное русло, на

втором этапе - через донные водоспус-

ки в раздельном устое и водослив ©

широким порогом после перекрытия рус-

ла, на последующих этапах - через

упомянутые водоспуски, донные и глу-

бинные отверстия, а во время павод-

ков - также через прораны в недостро-

енной плотине, отличающий -
ся тем, что, с целью упрощения про-

изводства работ, ускорения строитель-
ства и снижения его стоимости, водо-

слив устраивают на участке плотины,

возводимой в котловане еторой очере-
ди, а после пропуска паводка надстра-

ивают водослие бетонным массивом,
содержацим донные и глубимные от-

ВВПСТИН.
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